

Το έργο συγχρηματοδοτείται από  
Ευρωπαϊκούς πόρους και από  
πόρους των συμμετεχόντων χωρών  
στο πρόγραμμα INTERREG – V-A  
“GREECE – BULGARIA 2014- 2020”

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ D.1.2.2:

2<sup>η</sup> ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/12/2020 ΕΩΣ 31/05/2021



**ΜΑΪΟΣ 2021**



«Υπηρεσίες Διαχείρισης, Δημοσιοποίησης και  
Οργάνωσης Εκδηλώσεων έργου “Renovation” που  
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG  
V-A “GREECE – BULGARIA 2014- 2020”

LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.  
Διακριτικός Τίτλος: “LEVERA.E.”  
26ης Οκτωβρίου 43,  
Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη  
Τηλ: +30 2310 552113,  
Fax: +30 2310 552114  
[www.lever.gr](http://www.lever.gr), [info@lever.gr](mailto:info@lever.gr)

## Περιεχόμενα

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	2
1.1	Γενικά Στοιχεία Έργου .....	2
1.2	Αντικείμενο και Στόχοι Έργου RENOVATION .....	2
2	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ LEVER A.E.....	3
3	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ LEVER ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 <sup>Η</sup> ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.....	5
3.1	Υποστήριξη στην σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου για το έργο.....	5
3.2	Σύνταξη και αποστολή της 3 <sup>ης</sup> Αναφοράς Προόδου (Progress Report).....	5
3.3	Υποστήριξη της Α.Α. στη διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου του διαγωνισμού για την «Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μπίλλιο Μέγαρο» .....	5
3.4	Οργάνωση της 3ης συνάντησης του έργου .....	6
3.5	Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής του 2ου αιτήματος κατανομής .....	6
4	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ .....	7
5	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	9

## 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

### 1.1 Γενικά Στοιχεία Έργου

Τίτλος Έργου: «Αξιοποίηση του τοπικού αποθέματος για την ανάπτυξη του περιφερειακού διαπολιτιστικού δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή/ Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural cross border capacity»

Ακρωνύμιο: RENOVATION

Χρονοδιάγραμμα: 20/1/2020 έως 19/01/2022

Προϋπολογισμός έργου: 1.484.978,00 €

Εταιρικό Σχήμα:

- 1) Κέντρο Κοινότητας/ Community center Yane Sandanski- 1928, BL (Επικεφαλής Εταίρος)
- 2) Δήμος Λαγκαδά/ Municipality of Lagadas - GR
- 3) Οργανισμός Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης/ Organisation of Thessaloniki Concert Hall - GR

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A “GREECE - BULGARIA 2014 – 2020” στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Μία βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή, στη Θεματική προτεραιότητα 6.c: Διατήρηση, Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στον Ειδικό Στόχο 4: Αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής για τουριστικούς σκοπούς.

### 1.2 Αντικείμενο και Στόχοι Έργου RENOVATION

Το έργο RENOVATION εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα των ακόλουθων: υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών κτιρίων, έλλειψη σχεδίων και στρατηγικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που αξιοποιούν τους πολιτιστικούς πόρους της περιοχής (ιδίως διασυνοριακά), βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και αύξηση της φέρουσας ικανότητας (δηλαδή του αριθμού πιθανών επισκεπτών) των πολιτιστικών και φυσικών περιοχών που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς, έλλειψη διεθνούς προβολής των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής. Συγκεκριμένα το έργο, μέσω των διαθέσιμων πολιτιστικών υποδομών στη διασυνοριακή περιοχή (Μπίλλειο Πολιτιστικό Κέντρο στο Δήμο Λαγκαδά και Κέντρο Κοινότητας Yane Sandanski- 1928 στο Δήμο Χατζηδημόβου) και τις δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών, θα προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Επιπλέον, θα αξιοποίηση το διαθέσιμο πολιτιστικό απόθεμα για τη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων στην περιοχή. Για να ανταποκριθούν στις κοινές προκλήσεις, οι εταίροι χρησιμοποίησαν την τοπική προσέγγιση, η οποία αξιοποιεί τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο πλευρών των συνόρων. Το έργο συνδυάζει τη βελτίωση των υφιστάμενων κέντρου πολιτισμού και την αξιοποίησή τους για πολιτιστικές δράσεις και την υλοποίηση ισχυρής και βιώσιμης διαφημιστικής καμπάνιας, τα οποία θα αυξήσουν την ελκυστικότητα της περιοχής και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Τα πολιτιστικά κέντρα αποτελούν την «καρδιά» των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις μικρές πόλεις της διασυνοριακής περιοχής, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ζωή του τόπου. Για αυτό και κύριος στόχος του παρόντος έργου είναι η βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής στο Δήμο Χατζηδημόβου στη Βουλγαρία και Λαγκαδά στην Ελλάδα με στόχο την αξιοποίηση τους για τη διατήρηση, προστασία, προβολή και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινή διασυνοριακή περιοχή. Ειδικοί στόχοι είναι:

- Η προώθηση της αειφόρου χρήσης και της αξιοποίησης του τοπικού αποθέματος για την πολιτιστική ανάπτυξη και την τουριστική έλξη.
- Η αύξηση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής στους τοπικούς και διεθνείς επισκέπτες.
- Η αύξηση του αριθμού επισκεπτών σε περιοχές πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

Στο πλαίσιο του έργου θα ανακαινισθούν δύο (2) πολιτιστικά κτίρια ώστε να τονώσουν την πολιτιστική ζωή των δύο Δήμων και τον αριθμό των επισκεπτών της περιοχής. Μέσα από την αξιοποίηση των κοινοτικών κέντρων για πολιτιστικούς σκοπούς, θα δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για διασκέδαση των επισκεπτών και τουριστών της περιοχής. Επιπλέον, οι τοπικές επιχειρήσεις (που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό) θα επωφεληθούν από την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.

## 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ LEVER A.E.

Το αντικείμενο που καλείται να υλοποιήσει η LEVER A.E., σύμφωνα με τη σύμβαση Αρ.Πρωτ. 31.422/31-08-2020 μεταξύ Αναδόχου και Δήμου Λαγκαδά, αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των παρακάτω:

**α) Ολοκλήρωση του ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου (WP1: Project management & coordination):**

**Παραδοτέο D.1.2.2:** Πέντε (5) εκθέσεις αναφοράς διαχείρισης και συντονισμού του έργου.

Η ημερομηνία παράδοσης των εκθέσεων θα είναι ένα (1) μήνα πριν τη λήξη κάθε εξαμήνου αναφοράς σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος ενδεικτικά (31/05/2020, 30/11/2020, 31/05/2021, 30/11/2021) εκτός της τελευταίας έκθεσης η οποία θα παραδοθεί 10 μέρες πριν τη λήξη της σύμβασης (9/1/2022).

**Παραδοτέο D.1.2.3:** Δύο (2) εκθέσεις αναφοράς υλοποίησης των συναντήσεων έργου.

Τα δύο υπο-παραδοτέα D.1.2.3 θα παραδοθούν το αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίηση των συναντήσεων έργου (Ενδεικτικά Ιούνιος του 2020 και 2021).

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το πρόγραμμα.

**β) Ολοκλήρωση του ΠΕ2: Επικοινωνία & Διάδοση (WP2: Communication & Dissemination)**

**Παραδοτέο D.2.2.3.a&b:** Δύο (2) εκθέσεις αναφοράς για την οργάνωση των συνεντεύξεων τύπου/ Ενδεικτικά 6ος 2020 και 9ος 2021,

**Παραδοτέο D.2.2.3.c:** Τέσσερα (4) δελτία τύπου/ Ενδεικτικά 6ος 2020, 1ος 2021, 6ος 2021 και 12ος 2021,

**Παραδοτέο D.2.2.4.a:** Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής δέκα (10) εκπροσώπων της Α.Α. στην εκδήλωση λήξης του έργου στο Χατζηδήμοβο/ Ενδεικτικά 12ος 2021,

**Παραδοτέο D.2.2.4.b:** Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής τριών (3) ελληνικών

μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων στην εκδήλωση λήξης του έργου στο Χατζηδήμοβο/ Ενδεικτικά 12ος 2021,

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το πρόγραμμα, ενώ οι αντίστοιχες εκθέσεις αναφοράς θα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίησή τους.

**γ) Ολοκλήρωση του ΠΕ4: Ανάπτυξη Ικανοτήτων και προώθηση διαπολιτιστικών διασυνοριακών δράσεων (WP4: Capacity building on and promotion of intercultural cross border actions).**

**Παραδοτέο D4.2.2.a:** Έκθεση αναφοράς οργάνωσης πολιτιστικού φεστιβάλ στο Δήμο Λαγκαδά/ Ενδεικτικά 10ος 2021,

**Παραδοτέο D4.2.2.b:** Έκθεση αναφοράς οργάνωση συμμετοχής τριών (3) ελληνικών μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων και δύο (2) Βουλγαρικών στο πολιτιστικό φεστιβάλ στο Δήμο Λαγκαδά/ Ενδεικτικά 10ος 2021.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το πρόγραμμα, ενώ οι αντίστοιχες εκθέσεις αναφοράς θα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίησή τους.

### 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ LEVER ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2<sup>Η</sup> ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οι υπηρεσίες που παρείχε ο ανάδοχος στην Α.Α. στο πλαίσιο της σύμβασης Αρ.Πρωτ. 31.422/31-08-2020 με το Δήμο Λαγκαδά, κατά την 2<sup>η</sup> περίοδο αναφοράς, 01/12/2020 έως 31/05/2021, είναι οι παρακάτω:

- Υποστήριξη στην σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου για το έργο
- Σύνταξη και αποστολή του 3ου progress report στον επικεφαλής εταίρο
- Υποστήριξη της Α.Α. στη διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου του διαγωνισμού για την "Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μπίλλειο Μέγαρο» (Παραδοτέο 3.2.1)
- Οργάνωση της 3ης συνάντησης του έργου
- Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής του 2<sup>ου</sup> αιτήματος κατανομής

#### 3.1 Υποστήριξη στην σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου για το έργο

Στις 3 Δεκεμβρίου του 2020, στέλεχος της Α.Α. επικοινωνήσε με τον Ανάδοχο και ζήτησε την υποστήριξή του στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2021, ώστε να συμπεριληφθούν οι σχετικές δαπάνες του έργου σε αυτόν. Στις 4 Δεκεμβρίου, ο ανάδοχος απέστειλε τα σχετικά οικονομικά στοιχεία με βάση τον προϋπολογισμό του έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

#### 3.2 Σύνταξη και αποστολή της 3<sup>ης</sup> Αναφοράς Προόδου (Progress Report)

Στις 8 Ιανουαρίου του 2021 Ιουλίου, ο επικεφαλής εταίρος ζήτησε τη συνδρομή των εταίρων στη σύνταξη του 3<sup>ου</sup> Progress Report και ο ανάδοχος, σε συνεργασία με στέλεχος της Α.Α., προχώρησε στη συμπλήρωση τόσο της σχετικής Τεχνικής όσο και Οικονομικής αναφοράς για την 3<sup>η</sup> περίοδο υλοποίησης του έργου, 01/07/2020 έως 31/12/2021. Το 3<sup>ο</sup> Progress Report στάλθηκε από τον ανάδοχο στις 13 Ιανουαρίου του 2021 στον επικεφαλής ο οποίος και το έκανε αποδεκτό και το συμπεριέλαβε 3<sup>ο</sup> Progress Report του έργου που απέστειλε στην Κοινή Γραμματεία του προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

#### 3.3 Υποστήριξη της Α.Α. στη διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου του διαγωνισμού για την «Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μπίλλειο Μέγαρο»

Μετά την ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης από την Α.Α., και με βάση τους κανόνες του προγράμματος ήταν απαραίτητος ο έλεγχος και η έγκριση των τευχών από την Μονάδα Β1 της Διαχειριστικής Αρχής. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος υπέδειξε τους αποδέκτες των εγγράφων του διαγωνισμού τόσο στη Διαχειριστική Αρχή όσο και στην Κοινή γραμματεία

και συνέταξε το σχετικό μήνυμα το οποίο και απέστειλε στην Α.Α. στις 22/1/2021 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Επίσης, συνέταξε και απέστειλε στην Α.Α. το σχέδιο σύμβασης Παροχής υπηρεσιών το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της διακήρυξης.

### 3.4 Οργάνωση της 3ης συνάντησης του έργου

Κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2021, ο ανάδοχος υποστήριξε την Α.Α. στη διοργάνωση της 2<sup>ης</sup> του έργου RENOVIATION (παραδοτέο D.12.3), η οποία θα λάβει χώρα στις 4/6/2021 μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Αρχική η συνάντηση προγραμματίστηκε να γίνει στις 28 Μαΐου αλλά αναβλήθηκε λόγω αδυναμίας συμμετοχής. Συγκεκριμένα ανέλαβε τα παρακάτω:

- Επικοινωνία με τον επικεφαλής εταίρο και τον οργανισμό μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και το Δήμο Λαγκαδά για τον καθορισμό της ημερομηνίας της συνάντησης.
- Προετοιμασία προγράμματος συνάντησης σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).
- Διοργάνωση τηλεδιάσκεψης, μέσω της μισθωμένης από τον Ανάδοχο πλατφόρμας WEBEX και αποστολή προσκλήσεων στους συμμετέχοντες.
- Προετοιμασία της παρουσίασης των έως σήμερα πεπραγμένων για το έργο από πλευράς του Δήμου Λαγκαδά.

Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχει η κα Ελισσάβετ Παυλίδου, η οποία ανέλαβε να προετοιμάσει την σχετική παρουσίαση και να παρουσιάσει τα πεπραγμένα του Δήμου Λαγκαδά στους συμμετέχοντες.

### 3.5 Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής του 2ου αιτήματος κατανομής

Στις 27 Μαΐου 2021, ο ανάδοχος συμπλήρωσε και απέστειλε τον πίνακα του 2<sup>ου</sup> αιτήματος κατανομής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) στο αρμόδιο στέλεχος της Α.Α. για το ποσό 3.300,00 Ευρώ, με το οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες για την πληρωμή της παρούσας σύμβασης. Το αίτημα κατανομής θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του συστήματος MIS στη Διαχειριστική Αρχή των προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έγκριση του αιτήματος από τη Διαχειριστική Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ και η πληρωμή από την Τράπεζα της Ελλάδας στο λογαριασμό του Δήμου Λαγκαδά.



#### 4 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το επόμενο διάστημα, δηλαδή από 1 Ιουνίου 2020 έως 30 Νοεμβρίου 2021, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει την Α.Α. στην ολοκλήρωση των παρακάτω:

1. Εισαγωγή των μέχρι σήμερα δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ - MIS).
2. Διαδικασία ορισμού επαληθευτή δαπανών και πιστοποίησης δαπανών
3. Σύνταξη της 3<sup>ης</sup> αναφοράς προόδου (progress report) του έργου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021 και αποστολή στον επικεφαλής εταίρο, ο οποίος θα πρέπει με τη σειρά του να συντάξει τη συνολική έκθεση αναφοράς και να την αποστείλει στην Κοινή γραμματεία του προγράμματος.
4. Σύνταξη της 3<sup>ης</sup> οικονομικής έκθεσης για το ίδιο διάστημα και αποστολή της στον επικεφαλής εταίρο
5. Υποστήριξη στην σύνταξη του 3<sup>ου</sup> αιτήματος κατανομής χρηματοδότησης
6. Παρακολούθηση της υλοποίησης των ενεργειών και παραδοτέων του έργου από πλευράς ΟΜΜΘ.

Τέλος, είναι δεδομένο ότι στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβαση, η εταιρείας μας θα υποστηρίξει το Δήμο Λαγκαδά σε όποιο θέμα προκύψει και αφορά στην τεχνική και οικονομική διαχείριση του έργου και τυχόν απαιτήσεις του επικεφαλής εταίρου και της Διαχειριστικής Αρχής/Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg CBC Greece – Bulgaria 2014-2020.

#### Πίνακας: Παρακολούθηση Υλοποίησης Αντικειμένου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΑΔΟΣΗ
<b>D1.2.2</b>	Πέντε (5) εκθέσεις αναφοράς διαχείρισης και συντονισμού έργου	1 <sup>η</sup> έκθεση αναφοράς, 30/11/2020 2 <sup>η</sup> έκθεση αναφοράς, 31/5/2021
<b>D1.2.3</b>	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης δύο (2) συναντήσεων έργου	1 <sup>η</sup> έκθεση αναφοράς, 30/11/2020
<b>D2.2.3.a</b>	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης εναρκτήριας συνέντευξης τύπου	
<b>D2.2.3.b</b>	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης τελικής συνέντευξης τύπου	
<b>D2.2.3.c</b>	Σύνταξη και δημοσίευση τεσσάρων (4) δελτίων τύπου	1 <sup>ο</sup> Δελτίο Τύπου, 30/11/2020
<b>D2.2.4.a</b>	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής 10 ατόμων στην Τελική εκδήλωση έργου στο Χατζηδημόβο	
<b>D2.2.4.b</b>	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής τριών (3) Ελληνικών χορευτικών συγκροτημάτων στην εκδήλωση λήξης έργου	



	στο Χατζηδήμοβο	
<b>D4.2.2.a</b>	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης φεστιβάλ πολιτισμού στο Δήμο Λαγκαδά	
<b>D4.2.2.b</b>	Έκθεση αναφοράς συμμετοχής τριών (3) Ελληνικών και 2 Βουλγάρικων χορευτικών συγκροτημάτων στο φεστιβάλ πολιτισμού στο Δήμο Λαγκαδά	

## 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
2. ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
3. 3<sup>RD</sup> PROGRESS REPORT
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3<sup>HS</sup> ΣΥΝΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
5. 2<sup>O</sup> ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

## 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

1	Παροχή Υπηρεσίας: «Διαχείρισης, Δημοσιοποίησης και Οργάνωσης Εκδηλώσεων έργου “Renovation” που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG – IPA CBC “GREECE – BULGARIA 2014-2020”	59.520,00	Σύμβαση 31422/31-08- 2020 20SYMV0072 46324	LEVER– ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε	Παυλίδου Ελισάβετ 6985 552 600 elissavet.pavl idou@lever.g r
2	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, για τη λειτουργία του χώρου εκδηλώσεων του κοινοτικού καταστήματος Σοχού (ΜΠΙΛΛΕΙΟ) - “Renovation” INTERREG – IPA CBC “GREECE – BULGARIA 2014-2020”	583.000,00			
3	Παραγωγή και παρουσίαση κονσέρτου στο φεστιβάλ λαγκαδά και στη εκδήλωση λήξης του έργου “Renovation” INTERREG – IPA CBC “GREECE – BULGARIA 2014-2020”	18.450,00			
4	Παροχή υπηρεσίας επαλήθευσης δαπανών του έργου “Renovation” INTERREG – IPA CBC “GREECE – BULGARIA 2014-2020”	8.000,00			

## 2. ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ



Elissavet Pavlidou

Παρ 22/1/2021 11:04 π.μ.

Προς: xbilli@hotmail.gr

Κοιν.: Anastasia Psourouka <psourouka.anastasia@gmail.com>



**Να γράψεις το παρακάτω κείμενο στο e-mail**

Dear MA,

Please find at the following link, **εδώ να βάλεις το link**, the tender documents for the renovation of Cultural building of Lagadas for deliverable 3.2.1 "Purchase and installation of audio visual equipment to the cultural center of Lagadas (BILIO CENTER)" for pre-tender check.

We remain available for any other information/clarification needed.

Kind Regards

Chryssa Billi

**Να τα στείλεις**

Προς: Mr. Samaras, Head of Unit B1 (asamaras@mou.gr) and Mr. Liatsis (dliatsis@mou.gr)

(ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΘΥΜΟΜΟΥΝ)

Κοινοπ.: Papathanasiou, JS coordinator (dpapathanasiou@mou.gr) and Ms. Dinkova, project officer (jdinkova@mou.gr) and Elissavet PAVlidou (elissavet.pavlidou@lever.gr)

### 3. PROGRESS REPORT



PROGRESS REPORT						
<b>SECTION 1 – GENERAL INFORMATION</b>						
PRIORITY AXIS	A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area	COD.	2			
THEMATIC OBJECTIVE						
INVESTMENT PRIORITY	Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage (Them.Obj. 06 - Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency)					
SPECIFIC OBJECTIVE	4 -To valorise CB area cultural and natural heritage for tourist purposes					
PROJECT TITLE	Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural cross border capacity	COD.	5052276			
PROJECT ACRONYM	6c					
IS THE PROJECT COMPLETED?	NO					
SUBSIDY CONTACT NUMBER	9135					
LEAD BENEFICIARY	COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 1928"					
COUNTRY OF LEAD BENEFICIARY	BULGARIA					
<b>BENEFICIARY</b>						
No	PARTNER INSTITUTION (FULL NAME)	COUNTRY	TOTAL APPROVED BUDGET (ACCORDING TO AF)			
LB	COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 1928"	BULGARIA	611.506,00			
B2	MUNICIPALITY OF LAGADAS	ELLADA	673.552,00			
B3	ORGANIZATION OF THESSALONIKI CONCERT HALL	ELLADA	199.920,00			
<b>TOTAL:</b>			1.484.978,00			
<b>LEGAL REPRESENTATIVE</b>						
LEGAL REPRESENTATIVE	NAME	KALINKA PEYKOVA AGYTANICHEVA			SIGNATURE / STAMP	
	POSITION	CHAIRPERSON				
	ADDRESS	DIMO HADZHIDIMOV 442933HADZHIDIMOVO				
	TEL No	00359 897878866 /	FAX	/		
	E-MAIL	amaudova111@gmail.com				
<b>PROJECT MANAGER</b>						
PROJECT MANAGER	NAME	Gyulfe Parusheva			SIGNATURE / STAMP	
	E-MAIL	amaudova111@gmail.com				
<b>FINANCIAL MANAGER</b>						
FINANCIAL MANAGER	NAME	Iliya Sherbetov				
In case of change of the contact details of legal representative, project manager and financial manager please provide the updated information						
<b>REPORTING PERIOD</b>						
START	01/07/2021	END	31/12/2021			
<b>PROJECT DURATION</b>						
START	20/11/2019	END	19/11/2021			
					<b>DURATION</b>	24,00
<b>SECTION 2 – PROGRESS ACTIVITY REPORT</b>						
<b>2.1</b>	<b>Summary of the project's achievements so far</b>					
<p>The Lead beneficiary has signed all the contracts according to the approved STPP. Currently, the procedure for the first level control is on. The reconstruction of the Community center (tender 1) is in progress, whereas the outdoor part was finished and the indoor renovation is underway. The logo has been produced and the website page on the Municipality of Hadzhidimovo site is almost ready (Tender 2). Tender 3 is pending due to the covid-19 situation. Tenders 5 and 6 regarding the supervision of the construction that is being performed and payments have been made to the sub-contractors. Tender 7, 8 and 9 related to the staff assignment are also in force since January 2020 and the staff cost will be included in the current verification of expenditures. The total costs paid by PB1 until now that are included in the table of expenditures are approx. 205 000 euro incl. staff costs, supervision costs and construction.</p> <p>Second Project meeting was organized by the Municipality of Lagadas. It took place online and regarding the cooperation the partners have made an invaluable output, making a strong collaboration tie even the communication has been embarrassed by the Covid-19 pandemic and the impossibility to meet in-person.</p>						

Σελίδα 1 από 7

<b>2.2</b>	<b>Summary of the project's achievements during this reporting period</b>
	The procedure for the first level control was carried out in December. Second Project meeting was organized by PB2 on 13th of November online due to Covid-19 pandemic situation. The meeting reaffirmed the established good collaboration among the project partners, which is the greatest project outcome so far. The building of the Community center Yane Sandanski-1928 is almost rehabilitated and it will be hopefully finished on time.
<b>2.3</b>	<b>Analytical description of the implemented actions, outputs and results during the reporting period with reference per work package and Beneficiary's Involvement</b>
	All tender procedures for LB were completed successfully and contracts have been signed on time. D1.1.2 are in force since January and they are included in the first level control procedure. D2.1.1. and D2.1.2 are almost finalized. D3.1.1 regarding both deliverables construction and supervision are also included in the first level control costs. PB2 has contributed to the completion of the 2nd Progress report sent by the LB to the JS (D.1.2.2). It organized the 2nd progress teleconference meeting on 13 November 2020 and has prepared a press release ( <a href="https://www.lagadas.gr/index.php/2020-01-06-21-52-19/deltia-typou/722-renovation">https://www.lagadas.gr/index.php/2020-01-06-21-52-19/deltia-typou/722-renovation</a> ) that has been published and its website ( <a href="https://www.lagadas.gr/index.php/2020-01-06-21-52-19/deltia-typou/722-renovation">https://www.lagadas.gr/index.php/2020-01-06-21-52-19/deltia-typou/722-renovation</a> ). Regarding the preparation of the call of tenders for the Renovation of cultural center of Sochos village (D.3.2.1), its technical specifications and the respective budget were prepared and delivered. In particular, the technical specification of the procurement and installation of audio visual and firefighting equipment has delivered at the beginning of December. The other documents of the tender was also prepared and this period they are being under final control before their forwarded to the MA for the pretender check. PB3 has contributed to the completion of the 2nd Progress report sent by the LB to the JS (D.13.2). PB3 has participated in the 2nd project teleconference meeting organized on 13 of November 2020. In addition, it has almost completed the tender documents for the Opera organization (D.4.3.1.).
<b>2.4</b>	<b>Next steps to be taken for the project's implementation</b>
	The renovation of the Community center by PB1 will finish on time and according to the STPP. The website of the project will be launched in a week. The 3rd project meeting will be organized by LB in March or April (at latest) 2021 on site or online depending on the Covid-19 situation (D.1.1.3) Second verification procedure for PB1 will be carried out before the next reporting period.  PB3 will launch the tender for the cultural center renovation (D.3.2.1). The contract is expected to be signed by the end of May. In addition, the Production and performance of a symphony with six instruments (D.4.2.1) will be assigned by the end of March 2021. Finally, the contract with the first level controller (D.1.2.4) will be signed and the first verification will be completed before the end of June 2021. The tender documents for the Opera, "Don Giovanni" of Wolfgang Amadeus Mozart, organization (D.4.3.1.) will be sent by PB3 for pretender check to the programme managing authority before the end of January 2021, the call will be published before the end of February 2021. The respective contract with the awarded subcontractor is expected to be signed until the end of April at the latest. Afterwards, the Opera will start to be organized by the subcontractor under the supervision of PB3. In addition, the contract with the first level controller will be signed and the first verification will be completed before the end of June 2021.
<b>2.5</b>	<b>Problems encountered and proposed solutions</b>
	The COVID-19 Pandemic caused some delays with launching some of the procurements for PB1 and PB2, but they have been managed successfully by the Project Management Team and now everything is on track and will be finished according to the approved STPP. In addition, the main problem occurred was the time consuming bureaucratic procedure for the assignment of the Technical specifications of the renovation of the cultural building of Municipality of Lagadas by PB2 resulted in the delay of their final delivery. However, it can be assured that finally the tender will be published in early February.
<b>2.6</b>	<b>Changes in the Implementation</b>
<b>SECTION 3 – INDICATORS</b>	
PROJECT TITLE : 22 - "Interreg V-A Greece-Bulgaria"	
PRIORITY AXIS: 2 - A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area	
THEMATIC OBJECTIVE : 06 - Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency	
INVESTMENT PRIORITY : 6c - Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage	
SPECIFIC OBJECTIVE: 4 -To valorise CB area cultural and natural heritage for tourist purposes	

<b>3.1 Output Indicators</b>					
<b>COD. INDICATOR</b>	<b>INDICATOR'S TITLE</b>	<b>UNIT OF MEASUREMENT</b>	<b>TARGET VALUE (According to Application Form)</b>	<b>ACHIEVED VALUE (Current Reporting Period)</b>	<b>ACCOMPLISHMENT (Current Period Included)</b>
CO09	Increase in expected number of visits to supported sites of cultural and natural heritage and attraction	Annual number of Visits	200,00	0,00	0,00
O0202	Number of cultural and/or natural assets rehabilitated/protected	Number	1,00	1,00	1,00

Σελίδα 2 από 7

C. Verification of the Indicators Progress ( MA/JS )	
Indicators value confirmation	
Comments:	
Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage	



SECTION 4 – FINANCIAL REPORT									
4.1	Implementation of Actions								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Benef. No	WP	Beneficiary No-Deliv.No	Deliverable Title	Approved Budget	Contracted Budget	Expenditure paid out during this reporting period	TOTAL Expenditure paid out including this reporting period	Verified Expenditure during this reporting period	TOTAL Verified Expenditure including this reporting period
LB	1	Deliverable1.1.2	Management, administration and reporting procedure	27.400,00	0,00	5.374,63	10.567,63	0,00	0,00
		Deliverable1.1.3	Steering committee meetings	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Deliverable2.1.1	Project communication plan, logo and slogan in English	5.720,00	0,00	1.380,57	1.380,57	0,00	0,00
		Deliverable2.1.2	Project Website, Web and Social Media Publicity	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Deliverable2.1.3	Press Conferences, Press Releases, Project Brochures and Leaflets in English and Local Languages	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Deliverable2.1.4	Final public event	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Deliverable3.1.1	Supervision, Renovation of selected building	550.880,00	0,00	194.197,97	194.197,97	0,00	0,00
B2	1	Deliverable1.2.2	Management, Administration and Reporting procedures	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Deliverable1.2.3	Steering Committee Meetings	3.596,00	0,00	162,20	324,80	0,00	0,00
		Deliverable1.2.4	External Auditing of Project's Expenses	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Deliverable2.2.3	Press Conferences, Press Releases, Project Brochures and Leaflets in English and Local Languages	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Deliverable2.2.4	Final public event	16.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Deliverable3.2.1	Equipment of selected building	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Deliverable4.2.2	Organization of a Cultural festival in Lagkadas	28.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	1	Deliverable1.3.2	Management, Administration and Reporting procedures	10.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		Deliverable1.3.3	Steering Committee Meetings	1.620,00	0,00	0,00	377,70	0,00	0,00
		Deliverable1.3.4	External Auditing of Project's Expenses	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Deliverable2.3.4	Final public event	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Deliverable4.3.1	Opera production	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Σελίδα 5 από 7

TOTAL:			1.484.978,00	0,00	203.115,37	210.848,67	0,00	0,00	
4.2	Verified and Paid out expenditure per Beneficiary								
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/8	10=7/8
Beneficiary No	Beneficiary Institution (Full Name)	Country	Expenditure paid out during this reporting period	TOTAL Expenditure paid out including this reporting period	Verified Expenditure during this reporting period	TOTAL Verified Expenditure including this reporting period	TOTAL Approved Budget according to the Application Form	Percentage (%)	Percentage (%)
LB	COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 1928"	BULGARIA	200.953,17	206.146,17	0,00	0,00	611.506,00	33,71%	0,00%
B2	MUNICIPALITY OF LAGADAS	ELLADA	162,20	324,80	0,00	0,00	673.552,00	0,05%	0,00%
B3	ORGANIZATION OF THESSALONIKI CONCERT HALL	ELLADA	2.000,00	4.377,70	0,00	0,00	199.920,00	2,19%	0,00%
TOTAL FOR ALL BENEFICIARIES:			203.115,37	210.848,67	0,00	0,00	1.484.978,00		
4.3	Deviations from the original plan								

SECTION 5 - PUBLICITY	
Please state the measures of publicity and / or measures of diffusion of information that have been carried out according to the approved Application Form, as well as any additional ones. Have EC requirements on information and publicity measures acknowledging EC Structural Fund assistance been complied with? If yes, give details and send proofs of publicity along with the Progress Report (e.g. entries in the media, articles, albums, etc.). If no, please provide an explanation.	
YES / NO	DETAILS / EXPLANATION
	Subcontractor was selected for implementation of the activities Publicity and visualisation during this reporting period. The contract was signed. The public tender procedure was published with requirements of the manual for publicity and visualisation of the Programme. There is information banner on the construction site.

#### 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ



### 3rd Online RENOVATION Project meeting

*Organised by the Municipality of Lagada*

#### Agenda

2021, June 4th

Link for Webex platform:

<https://lever.webex.com/lever/j.php?MTID=m87183267da2352fa80ba8c1452bdba66>

Meeting number (access code): 182 456 8485

Meeting password: AFgCSKaz579

Time	Point	In charge
1:00 – 1:15p.m	Welcome – Participants checklist – MRS. Dinkova's evaluation on the project progress	LB
1:15 – 2:00 p.m	Project execution progress – achieved deliverables, payments, verification of expenditures, challenges/problems occurred, possible solutions	Presentations of all partners
2:00 – 2:30 p.m	Ongoing process - discussion	All partners
2:30 – 3:00 p.m	Project communication issues	All partners
3:00 – 3:15 p.m	Decisions/ Any other business	All partners



## 5. 2<sup>ο</sup> ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Ακρωνύμιο Πράξης :	RENOVATION						
Δικαιούχος :	Municipality of Lagadas						
Πιστώσεις που έχει λάβει έως σήμερα :	10962,6						
Απλήματα πιστώσεων σε εκκρεμότητα :	0						
Δαπάνες οι οποίες έχουν εξοφληθεί έως σήμερα :	7292,6						
A/A Παραδοτέου/ Τίτλος	Δαπάνες Προσωπικού	Γενικά Έξοδα	Δαπάνες Ταξιδιού & Διαμονής	Εξωτερική Εμπειρογνώμοσύνη & Υπηρεσίες	Εξοπλισμός	Επενδύσεις & Υποδομή	Σύνολα
D1.2.2 External Expert will be assigned during the implementation of the project to support PP2 to the management and coordination of the project: Technical and Financial management, Reporting, internal coordination, monitoring of milestones and deliverables				3.000,00			3.000,00
D.2.2.3 Publication of 4 press releases in regional and local media				300,00			300,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>3.300,00</b>