

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ D.1.2.2:

1^η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/08/2020 ΕΩΣ 30/11/2020



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020



«Υπηρεσίες Διαχείρισης, Δημοσιοποίησης και Οργάνωσης Εκδηλώσεων έργου “Renovation” που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG – V-A “GREECE – BULGARIA 2014- 2020”

LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
Διακριτικός Τίτλος: “LEVERA.Ε.”
26ης Οκτωβρίου 43,
Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 552113,
Fax: +30 2310 552114
www.lever.gr, info@lever.gr

Περιεχόμενα

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	2
1.1	Γενικά Στοιχεία Έργου	2
1.2	Αντικείμενο και Στόχοι Έργου RENOVATION	2
2	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ LEVER A.E.....	3
3	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ LEVER ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1 ^η ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.....	5
3.1	Σύνταξη ενημερωτικής επιστολής προς την Κοινή γραμματεία του προγράμματος ...	5
3.2	Συνάντηση εργασίας στο Δήμο Λαγκαδά για το Πακέτο Εργασίας 3 του έργου	5
3.3	Οργάνωση της 2ης συνάντησης του έργου	6
3.4	Σύνταξη 1 ^{ου} Δελτίου Τύπου για τη 2η Συνάντηση εργασίας.....	7
4	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	7
5	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	9

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά Στοιχεία Έργου

Τίτλος Έργου: «Αξιοποίηση του τοπικού αποθέματος για την ανάπτυξη του περιφερειακού διαπολιτιστικού δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή/ Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural cross border capacity»

Ακρωνύμιο: RENOVATION

Χρονοδιάγραμμα: 20/1/2020 έως 19/01/2022

Προϋπολογισμός έργου: 1.484.978,00 €

Εταιρικό Σχήμα:

- 1) Κέντρο Κοινότητας/ Community center Yane Sandanski- 1928, BL (Επικεφαλής Εταίρος)
- 2) Δήμος Λαγκαδά/ Municipality of Lagadas - GR
- 3) Οργανισμός Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης/ Organisation of Thessaloniki Concert Hall - GR

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A “GREECE - BULGARIA 2014 – 2020” στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Μία βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή, στη Θεματική προτεραιότητα 6.c: Διατήρηση, Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στον Ειδικό Στόχο 4: Αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής για τουριστικούς σκοπούς.

1.2 Αντικείμενο και Στόχοι Έργου RENOVATION

Το έργο RENOVATION εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα των ακόλουθων: υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών κτιρίων, έλλειψη σχεδίων και στρατηγικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που αξιοποιούν τους πολιτιστικούς πόρους της περιοχής (ιδίως διασυνοριακά), βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και αύξηση της φέρουσας ικανότητας (δηλαδή του αριθμού πιθανών επισκεπτών) των πολιτιστικών και φυσικών περιοχών που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς, έλλειψη διεθνούς προβολής των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής. Συγκεκριμένα το έργο, μέσω των διαθέσιμων πολιτιστικών υποδομών στη διασυνοριακή περιοχή (Μπίλλειο Πολιτιστικό Κέντρο στο Δήμο Λαγκαδά και Κέντρο Κοινότητας Yane Sandanski- 1928 στο Δήμο Χατζηδημόβου) και τις δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών, θα προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Επιπλέον, θα αξιοποίηση το διαθέσιμο πολιτιστικό απόθεμα για τη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων στην περιοχή. Για να ανταποκριθούν στις κοινές προκλήσεις, οι εταίροι χρησιμοποίησαν την τοπική προσέγγιση, η οποία αξιοποιεί τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο πλευρών των συνόρων. Το έργο συνδυάζει τη βελτίωση των υφιστάμενων κέντρου πολιτισμού και την αξιοποίησή τους για πολιτιστικές δράσεις και την υλοποίηση ισχυρής και βιώσιμης διαφημιστικής καμπάνιας, τα οποία θα αυξήσουν την ελκυστικότητα της περιοχής και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Τα πολιτιστικά κέντρα αποτελούν την «καρδιά» των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις μικρές πόλεις της διασυνοριακής περιοχής, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ζωή του τόπου. Για αυτό και κύριος στόχος του παρόντος έργου είναι η βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής στο Δήμο Χατζηδημόβου στη Βουλγαρία και Λαγκαδά στην Ελλάδα με στόχο την αξιοποίηση τους για τη διατήρηση, προστασία, προβολή και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινή διασυνοριακή περιοχή. Ειδικοί στόχοι είναι:

- Η προώθηση της αειφόρου χρήσης και της αξιοποίησης του τοπικού αποθέματος για την πολιτιστική ανάπτυξη και την τουριστική έλξη.
- Η αύξηση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής στους τοπικούς και διεθνείς επισκέπτες.
- Η αύξηση του αριθμού επισκεπτών σε περιοχές πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

Στο πλαίσιο του έργου θα ανακαινισθούν δύο (2) πολιτιστικά κτίρια ώστε να τονώσουν την πολιτιστική ζωή των δύο Δήμων και τον αριθμό των επισκεπτών της περιοχής. Μέσα από την αξιοποίηση των κοινοτικών κέντρων για πολιτιστικούς σκοπούς, θα δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για διασκέδαση των επισκεπτών και τουριστών της περιοχής. Επιπλέον, οι τοπικές επιχειρήσεις (που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό) θα επωφεληθούν από την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.

2 ANTIKEIMENO LEVER A.E.

Το αντικείμενο που καλείται να υλοποιήσει η LEVER A.E., σύμφωνα με τη σύμβαση Αρ.Πρωτ. 31.422/31-08-2020 μεταξύ Αναδόχου και Δήμου Λαγκαδά, αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των παρακάτω:

α) Ολοκλήρωση του ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου (WP1: Project management & coordination):

Παραδοτέο D.1.2.2: Πέντε (5) εκθέσεις αναφοράς διαχείρισης και συντονισμού του έργου.

Η ημερομηνία παράδοσης των εκθέσεων θα είναι ένα (1) μήνα πριν τη λήξη κάθε εξαμήνου αναφοράς σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος ενδεικτικά (31/05/2020, 30/11/2020, 31/05/2021, 30/11/2021) εκτός της τελευταίας έκθεσης η οποία θα παραδοθεί 10 μέρες πριν τη λήξη της σύμβασης (9/1/2022).

Παραδοτέο D.1.2.3: Δύο (2) εκθέσεις αναφοράς υλοποίησης των συναντήσεων έργου.

Τα δύο υπο-παραδοτέα D.1.2.3 θα παραδοθούν το αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίηση των συναντήσεων έργου (Ενδεικτικά Ιούνιος του 2020 και 2021).

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το πρόγραμμα.

β) Ολοκλήρωση του ΠΕ2: Επικοινωνία & Διάδοση (WP2: Communication & Dissemination)

Παραδοτέο D.2.2.3.a&b: Δύο (2) εκθέσεις αναφοράς για την οργάνωση των συνεντεύξεων τύπου/ Ενδεικτικά 6ος 2020 και 9ος 2021,

Παραδοτέο D.2.2.3.c: Τέσσερα (4) δελτία τύπου/ Ενδεικτικά 6ος 2020, 1ος 2021, 6ος 2021 και 12ος 2021,

Παραδοτέο D.2.2.4.a: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής δέκα (10) εκπροσώπων της Α.Α. στην εκδήλωση λήξης του έργου στο Χατζηδήμοβο/ Ενδεικτικά 12ος 2021,

Παραδοτέο D.2.2.4.b: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής τριών (3) ελληνικών

μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων στην εκδήλωση λήξης του έργου στο Χατζηδήμοβο/ Ενδεικτικά 12ος 2021,

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το πρόγραμμα, ενώ οι αντίστοιχες εκθέσεις αναφοράς θα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίησή τους.

γ) Ολοκλήρωση του ΠΕ4: Ανάπτυξη Ικανοτήτων και προώθηση διαπολιτιστικών διασυνοριακών δράσεων (WP4: Capacity building on and promotion of intercultural cross border actions).

Παραδοτέο D4.2.2.a: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης πολιτιστικού φεστιβάλ στο Δήμο Λαγκαδά/ Ενδεικτικά 10ος 2021,

Παραδοτέο D4.2.2.b: Έκθεση αναφοράς οργάνωση συμμετοχής τριών (3) ελληνικών μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων και δύο (2) Βουλγαρικών στο πολιτιστικό φεστιβάλ στο Δήμο Λαγκαδά/ Ενδεικτικά 10ος 2021.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το πρόγραμμα, ενώ οι αντίστοιχες εκθέσεις αναφοράς θα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίησή τους.

3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ LEVER ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1^Η ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οι υπηρεσίες που παρείχε ο ανάδοχος στο πλαίσιο της σύμβασης Αρ.Πρωτ. 31.422/31-08-2020 με το Δήμο Λαγκαδά, κατά την 1^η περίοδο αναφοράς, 31/8/2020 έως 30/11/2020, είναι οι παρακάτω:

- Σύνταξη ενημερωτικής επιστολής προς την Κοινή γραμματεία του προγράμματος
- Συνάντηση εργασίας στο Δήμο Λαγκαδά για το πακέτο εργασίας 3
- Οργάνωση της 2^{ης} συνάντησης του έργου
- Σύνταξη δελτίου Τύπου για τη 2^η Συνάντηση εργασίας

3.1 Σύνταξη ενημερωτικής επιστολής προς την Κοινή γραμματεία του προγράμματος

Στις 3/9/2020, στέλεχος του Δήμου Λαγκαδά επικοινωνήσε με την εταιρία μας συμβουλευτικά για την χρησιμότητα ενημέρωσης της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύνταξης μελέτης προμήθειας του οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού για το “Μπίλλειο” Πολιτιστικό Κέντρο Σοχού, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3, ως συνέχεια της με Αρ. Πρωτ. 26716/ 24-07-2020 ενημερωτικής επιστολής προς την Κοινή γραμματεία του Προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. Ο Ανάδοχος πρότεινε να μην αποσταλεί επιστολή στην παρούσα φάση και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, που αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία.

Στις 1/10/2020, το ίδιο στέλεχος επικοινωνήσε πάλι με τον Ανάδοχο για το ίδιο θέμα, αλλά αυτή τη φορά είχε ληφθεί η απαιτούμενη από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση (Αριθ. Αποφ. 197/2020) για την υπογραφεί Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ με τίτλο: «Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά, στην ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων» στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης προμήθειας του εξοπλισμού. Ως εκ τούτου, ο ανάδοχος συνέταξε την επιστολή που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και την προώθησε στο Δ. Λαγκαδά για να την αποστείλει στην Κοινή γραμματεία.

3.2 Συνάντηση εργασίας στο Δήμο Λαγκαδά για το Πακέτο Εργασίας 3 του έργου

Ο Ανάδοχος κλήθηκε να συμμετάσχει σε συνάντηση που υλοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λαγκαδά, στην οποία συμμετείχαν οι κάτωθι:

Από τον Δήμο Λαγκαδά

- Ελένη Δραγατίδου, Γενική Γραμματέας
- Αναστασία Ψουρούκα, Στέλεχος

- Χρύσα Μπίλλη, Στέλεχος

Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ

- Κανδυλιάρης Ιωακείμ, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ξυροφώτος Νικόλαος, Συνεργάτης

LEVER A.E.

- Ελισσάβετ Παυλίδου, Υπεύθυνη Έργου

Στη συνάντηση συζητήθηκε το είδος του εξοπλισμού που θα πρέπει να περιλαμβάνει η μελέτη προμήθειας για το Μπίλλειο Πολιτιστικό Κέντρο Σοχού, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του πακέτου εργασίας 3, ύψους 583.000,00 €. Μετά από διαλογική συζήτηση συμφωνήθηκε η προμήθεια να περιλαμβάνει:

- Οπτικο-ακουστικό εξοπλισμό για την Αίθουσα του “Μπίλλειου”
- Μεταφερόμενο οπτικοακουστικό εξοπλισμό για την περίπτωση που δεν μπορεί να υλοποιηθεί το προβλεπόμενο πολιτιστικό φεστιβάλ από το Δ. Λαγκαδά, λόγω περιορισμών για την πανδημία του Κωρονοϊού εντός της αίθουσας του πολιτιστικού κέντρου, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί στο ανοιχτό χώρο της κοινότητας Σοχού.
- Εξοπλισμός πυροπροστασίας

Στη συνέχεια η κα Παυλίδου επικοινωνήσε με την Υπεύθυνη παρακολούθησης του έργου στην Κοινή Γραμματεία του προγράμματος, κα Genya Dinkova και την ενημέρωσε σχετικά, η οποία και συμφώνησε με τις προηγούμενες προτάσεις προμήθειας εξοπλισμού και ζήτησε να γίνει επίσημη ενημέρωση όταν θα ολοκληρωθεί το τεύχος της μελέτης.

3.3 Οργάνωση της 2ης συνάντησης του έργου

Στις 13 Νοεμβρίου 2020, ο ανάδοχος διοργάνωσε εκ μέρους του Δήμου Λαγκαδά τη 2^η συνάντηση του έργου RENOVIATION (παραδοτέο D.12.3), μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας λόγω των αυστηρών περιορισμών στις μετακινήσεις που υποβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του Κωρονοϊού. Συγκεκριμένα ανέλαβε τα παρακάτω:

- Επικοινωνία με τον επικεφαλής εταίρο και το Δήμο Λαγκαδά για τον καθορισμό της ημερομηνίας της συνάντησης.
- Προετοιμασία προγράμματος συνάντησης σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο.
- Διοργάνωση τηλεδιάσκεψης, μέσω της μισθωμένης από τον Ανάδοχο πλατφόρμας WEBEX και αποστολή προσκλήσεων στους συμμετέχοντες.
- Προετοιμασία της παρουσίασης των έως σήμερα πεπραγμένων για το έργο από πλευράς του Δήμου Λαγκαδά.
- Συμμετοχή της κας Ελισσάβετ Παυλίδου στην τηλεδιάσκεψη και υλοποίηση της παρουσίασης των πεπραγμένων του Δήμου Λαγκαδά στους συμμετέχοντες.
- Σύνταξη των πρακτικών της συνάντησης σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο.

Ο ανάδοχος συνέταξε σχετική έκθεση αναφοράς (παραδοτέο D.1.2.3) την οποία και παρέδωσε στην Α.Α.

3.4 Σύνταξη 1^{ου} Δελτίου Τύπου για τη 2η Συνάντηση εργασίας

Ο ανάδοχος συνέταξε το 1^ο Δελτίο Τύπου (Παραδοτέο D.2.2.3.c), το οποίο παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, με την ευκαιρία υλοποίησης της προηγούμενης 2^{ης} Συνάντησης έργου. Το Δελτίο Τύπου στάλθηκε στο Δήμο Λαγκαδά ώστε να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του (Παραδοτέο D.2.2.3.d).

4 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το επόμενο διάστημα, δηλαδή από 1 Δεκεμβρίου 2020 έως 31 Μαΐου 2021, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει την Α.Α. στην ολοκλήρωση των παρακάτω:

1. Εισαγωγή των μέχρι σήμερα δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ - MIS).
2. Υποστήριξη στη διαδικασία προκήρυξης του Πακέτου εργασίας 3 για την προμήθεια εξοπλισμού για το Μπίλλειο Πολιτιστικό Κέντρο στην Κοινότητα Σοχού
3. Σύνταξη της 2^{ης} αναφοράς προόδου (progress report) του έργου για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και αποστολή στον επικεφαλής εταίρο, ο οποίος θα πρέπει με τη σειρά του να συντάξει τη συνολική έκθεση αναφοράς και να την αποστείλει στην Κοινή γραμματεία του προγράμματος.
4. Σύνταξη της 2^{ης} οικονομικής έκθεσης για το ίδιο διάστημα και αποστολή της στον επικεφαλής εταίρο
5. Υποστήριξη για τη συμμετοχή στην 3^η συνάντηση της διευθύνουσας επιτροπής του έργου, που είναι προγραμματισμένη να γίνει τον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2021, στο Hadzhidimono.
6. Υποστήριξη στην διαδικασία ανάθεσης παραγωγής του κονσέρτου με έξι όργανα για τη ζωή του Κώστα Βάρναλη
7. Υποστήριξη στην σύνταξη του 2^{ου} αιτήματος κατανομής χρηματοδότησης
8. Διαδικασία ορισμού επαληθευτή δαπανών και πιστοποίησης δαπανών
9. Παρακολούθηση της υλοποίησης των ενεργειών και παραδοτέων του έργου από πλευράς ΟΜΜΘ.

Τέλος, είναι δεδομένο ότι στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβαση, η εταιρείας μας θα υποστηρίξει το Δήμο Λαγκαδά σε όποιο θέμα προκύψει και αφορά στην τεχνική και οικονομική διαχείριση του έργου και τυχόν απαιτήσεις του επικεφαλής εταίρου και της Διαχειριστικής Αρχής/Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg CBC Greece – Bulgaria 2014-2020.

Πίνακας: Παρακολούθηση Υλοποίησης Αντικειμένου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΑΔΟΣΗ
D1.2.2	Πέντε (5) εκθέσεις αναφοράς διαχείρισης και συντονισμού έργου	1 ^η έκθεση αναφοράς, 30/11/2020
D1.2.3	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης δύο (2) συναντήσεων έργου	1 ^η έκθεση αναφοράς, 30/11/2020
D2.2.3.a	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης εναρκτήριας συνέντευξης τύπου	
D2.2.3.b	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης τελικής συνέντευξης τύπου	
D2.2.3.c	Σύνταξη και δημοσίευση τεσσάρων (4) δελτίων τύπου	1 ^ο Δελτίο Τύπου, 30/11/2020
D2.2.4.a	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής 10 ατόμων στην Τελική εκδήλωση έργου στο Χατζηδήμοβο	
D2.2.4.b	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής τριών (3) Ελληνικών χορευτικών συγκροτημάτων στην εκδήλωση λήξης έργου στο Χατζηδήμοβο	
D4.2.2.a	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης φεστιβάλ πολιτισμού στο Δήμο Λαγκαδά	
D4.2.2.b	Έκθεση αναφοράς συμμετοχής τριών (3) Ελληνικών και 2 Βουλγάρικων χορευτικών συγκροτημάτων στο φεστιβάλ πολιτισμού στο Δήμο Λαγκαδά	

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2^{ης} ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
3. 1^ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



HELLENIC REPUBLIC
REGION OF CENTRAL MACEDONIA
MUNICIPALITY OF LAGADAS
Address: 2nd N. Papageorgiou Str.,
Post Code 57200, Lagadas, Greece
Contact Person: Mrs
Tel.: +302394330255
Email address:

To:
Joint Secretariat Interreg IPA CBC
Programme "Greece – Bulgaria 2014-
2020"

CC:
Leader Beneficiary

Subject: Information on technical specification for the renovation of the cultural building in Sochos village in the Municipality of Lagadas.

Dear Joint Secretariat,

Further to our information letter sent on 24/7/2019 we would like to update the information provided related to the procedures for the assignments of the technical specifications drafting for the renovation of the new selected building in Sochos village to an external expertise.

On 1st of October 2020, the attached decision was taken by the municipal Economic Committee for the conclusion and signing of a Program Contract between the Municipality of Lagadas and the Major Development Agency Thessaloniki s.a for the "Support of the Municipality of Lagada, in the assignment and supervision of Public Procurement for Works, Studies and the provision of technical and other related scientific Services, for the implementation of co-financed projects". The contract is expected to be signed by both parties until 9/10/2020.

One of the projects included in the contract is the preparation of the technical specifications for the necessary equipment (sound and lighting equipment including) for the renovation of the new selected building in Sochos and the issuance of the pending necessary permits. After the delivery of the technical specifications a call of tenders (Over the limits of 214.000,00€) will be announced by the Municipality of Lagadas.

According to the contract, the brief technical specifications and the respective budget could be ready by and will be forwarded to you afterwards.

We remain at your disposal for any other information or/and clarification

2. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2^{ΗΣ} ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ



Το έργο συγχρηματοδοτείται από
Ευρωπαϊκούς πόρους και από
πόρους των συμμετεχόντων χωρών

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ D.1.2.3.α:

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 2^{ΗΣ} ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020



«Υπηρεσίες Διαχείρισης, Δημοσιοποίησης και
Οργάνωσης Εκδηλώσεων έργου "Renovation" που
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG –
IPA CBC "GREECE – BULGARIA 2014- 2020"

LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
Διακριτικός Τίτλος: "LEVERA.Ε."
26ης Οκτωβρίου 43,
Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 552113,
Fax: +30 2310 552114
www.lever.gr, info@lever.gr

3. 1^ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ



2^η Συνάντηση έργου RENOVATION



Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, υλοποιήθηκε η 2^η συνάντηση του εταιρικού σχήματος του έργου “RENOVATION” που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG - IPA CBC “ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και εθνικούς των δύο χωρών. Η συνάντηση οργανώθηκε από το Δήμο Λαγκαδά μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των περιορισμών της πανδημίας του Κορωνοϊού. Σε αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Λαγκαδά και του Μεγάλου Μουσικού Θεσσαλονίκης (Έλληνες εταίροι του έργου), εκπρόσωποι του Δήμου Hadzhidimono (Βούλγαρος εταίρος) και της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος.

Κύριος στόχος του έργου “RENOVATION” είναι η βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής στο Δήμο Λαγκαδά, Μπίλλειο Πολιτιστικό Κέντρο στην κοινότητα Σοχού, στην Ελλάδα και στο Δήμο Hadzhidimono, Κέντρο Κοινότητας Yane Sandanski-1928, στη Βουλγαρία ώστε να αξιοποιηθούν για τη διατήρηση, προστασία, προβολή και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινή διασυνοριακή περιοχή. Τα πολιτιστικά κέντρα αποτελούν την «καρδιά» των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις μικρές πόλεις της διασυνοριακής περιοχής, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ζωή του τόπου. Ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

- Η προώθηση της αειφόρου χρήσης και της αξιοποίησης του τοπικού αποθέματος για την πολιτιστική ανάπτυξη και την τουριστική έλξη.

- Η αύξηση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής στους τοπικούς και διεθνείς επισκέπτες.
 - Η αύξηση του αριθμού επισκεπτών σε περιοχές πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
- Στο πλαίσιο του έργου “RENOVIATION” λοιπόν, θα ανακαινισθούν τα δύο (2) αυτά πολιτιστικά κτήρια. Στο “Μπίλλειο” Πολιτιστικό Κέντρο στην κοινότητα Σοχού, θα αντικατασταθεί ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός στο χώρο του θεάτρου και επιπλέον θα γίνει αγορά φορητού οπτικοακουστικού εξοπλισμού για υπαίθριες εκδηλώσεις, ενώ στο κέντρο κοινότητας Yane Sandanski-1928 έχει ξεκινήσει ήδη η ενεργειακή αναβάθμισή του. Ο εξοπλισμός του “Μπίλλειου” προβλέπεται να παραδοθεί το καλοκαίρι του 2021 ώστε, στο πλαίσιο του ίδιου έργου, το Φθινόπωρο του 2021 να οργανωθεί πολιτιστικό φεστιβάλ με τη συμμετοχή παραδοσιακών συγκροτημάτων από τις δύο χώρες και την παρουσίαση συμφωνικής έξι οργάνων, με θέμα τη ζωή του συγγραφέα, ποιητή και δημοσιογράφου Κώστα Βάρναλη, ο οποίος έζησε και δραστηριοποιήθηκε και στις δύο χώρες.

Τέλος, ο Οργανισμός Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης θα οργανώσει την όπερα «Ντον Τζιοβάνι» του Μότσαρτ, σε συνεργασία με την Όπερα του Plovdiv της Βουλγαρίας και συμμετοχή καλλιτεχνών από τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας. Η όπερα θα παρουσιασθεί στο μέγαρο Μουσικής το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και θα μαγνητοσκοπηθεί, ώστε να προβληθεί στα δύο ανακαινισμένα πολιτιστικά κέντρα και σε άλλα κέντρα πολιτισμού της διασυνοριακής περιοχής.